
 Потребность со стороны собственников/высшего руководства 

компании/органа государственной власти в эффективном и 

профессиональном управлении проектами и программами; 

 Значительные расходы компании, связанные с реструктуризации для 

выделения отдельных подразделений в целях реализации проектов и 

программ 

Предложение 

«Управление проектом "под ключ"» 

Предпосылки: 

Предложение: 
 Предоставление 

комплексной услуги 

по организации и 

управлению 

крупномасштабным

и проектами и 

программами в 

качестве 

генерального 

подрядчика 

Объект оказания услуги: 

 Государственные и коммерческие крупномасштабные проекты и 

программы 

Заказчики: 

119048,  г. Москва,  

3-я Фрунзенская ул., д.19., стр.1 

Тел./ факс: +7 (495) 787-90-03 

E-mail: info@nii-kpu.ru  
Сайт: www.nii-kpu.ru | нии-кпу.рф  

Предмет услуги: 

 Профессиональное и эффективное управление 

крупномасштабными проектами и программами в качестве 

генерального подрядчика 

 Крупные компании любой формы собственности и сферы деятельности; 

 Органы государственной власти; 

 Банки 



Предложение 

«Управление проектом "под ключ"» 

119048,  г. Москва,  

3-я Фрунзенская ул., д.19., стр.1 

Тел./ факс: +7 (495) 787-90-03 

E-mail: info@nii-kpu.ru  
Сайт: www.nii-kpu.ru | нии-кпу.рф  

Описание услуги. Основные положения 

Цель услуги: 

 Предоставление Заказчику готового, реализованного проекта, 

удовлетворяющего его требованиям, идеям и пожеланиям, нормативным и 

законодательным нормам при установленных ограничениях по срокам, 

затратам и ресурсам 

Достижение цели осуществляется за счет: 

 привлечения сотрудников и экспертов АНО «НИИ КПУ», участвовавших в 

крупномасштабных проектах автоматизации предприятий топливно-

энергетического комплекса, перерабатывающей промышленности, в 

строительстве крупных объектов и др.; 

 применения лучших практик (зарубежных и отечественных), 

адаптированных под текущие макроэкономические и 

микроэкономические условия Российской Федерации; 

 постоянного мониторинга хода реализации проекта и оперативной 

идентификации возможных рисков и принятие своевременных решений по 

управлению ими 

Задачи Института в рамках услуги: 

 планирование реализации проекта; 

 формирование и управление 

командой; 

 создание проектного офиса; 

 управление коммуникациями; 

 создание системы регулярного 

мониторинга; 

 управление изменениями и 

рисками; 

 управление контрактами и 

закупками; 

 контроль согласований; 

 управление сроками; 

 управление бюджетом; 

 управление качеством; 

 контроль затрат 

 

Результаты для Заказчика: 

 успешно реализованный 

проект; 

 воплощение всех идей; 

 минимальные риски; 

 соблюденный бюджет; 

 гарантия качества 


