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ИНВЕСТИЦИИ Проект Оргструктура Методология РЕЗУЛЬТАТ Управление 

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА ЗАЛОЖЕНЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО РАБОТЫ 

5 ШАГОВ 
К ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

1. Проект должен иметь простую и понятную 

организационную структуру с участием всех 
заинтересованных представителей от операционного до 
стратегического уровня 
 

2. Все участники проекта должны руководствоваться 

единой методологией управления 
 

3. В рамках проекта у каждого участника должны быть 

обозначены его зона ответственности и 
границы полномочий    
 

4. Любой проект требует регулярного мониторинга 
основных ключевых показателей 
 

5. Своевременное принятие решений – залог 
получения планируемого результата 
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Мониторинг. Управление рисками. Решения. 


